

## Plano de trabalho. Richard Anthony Gomez Arcos

**Jira**

Proyectos  
TestDio

Resumen Cronograma Backlog Tablero Calendario Lista Formularios Metas Todas las actividades Código Actividades archivadas Páginas More 1 +

Buscar en ... Epic Categoría de est... Sprints

	July	August	September	October
<input type="checkbox"/> SWDIO-1 Planejamento e Design (UI/UX)				
<input type="checkbox"/> SWDIO-2 Desenvolvimento do Frontend (Interface)				
<input type="checkbox"/> SWDIO-3 Desenvolvimento do Backend				
<input type="checkbox"/> SWDIO-4 Integração Frontend e Backend				
<input type="checkbox"/> SWDIO-5 Testes e correção de erros (QA)				
<input type="checkbox"/> SWDIO-6 Implantação e Lançamento (Deploy)				

+ Crear Epic

Hoy Semanas Meses Trimestres Quickstart